

Januari 2022

### Update Nieuwbouw obs De Havenridders – ter informatie

Zoals u vanuit eerdere nieuwsberichten heeft vernomen gaat obs De Havenridders samen met de kinderopvang van SKW verhuizen naar de tijdelijke locatie aan de Van Disweg, waarna de huidige school wordt vernieuwd.

Graag informeren wij u over de volgende planning:

- 14-03-2022: start grondwerkzaamheden tijdelijke huisvesting.
- 11-04-2022: levering tijdelijke units (verwachte duur: 3 dagen).
- 16-05-2022: start school/kinderopvang in tijdelijke huisvesting.
- 16-05-2022: start bouw permanente locatie.
- 22-05-2023: start school/kinderopvang permanente locatie.

Er worden afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Zodra de afspraken en maatregelen definitief zijn, wordt dit met u gedeeld in een volgende nieuwsbrief.

Bij vragen kunt u een mail sturen naar [facilitairbedrijf@opspoor.nl](mailto:facilitairbedrijf@opspoor.nl).

